


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	联系人	8	11	14	17	20	23	26
1													
2	✓	绕线	3	2015年11月16日	2015年11月18日	李长裕							
3	✓	清洗焊电阻	2	2015年11月19日	2015年11月20日	李长裕							
4	✓	strip板测量strip和定位铜口位置, 准备喷墨	1	2015年11月16日	2015年11月16日	都艳艳							
5	✓	strip板喷墨	1	2015年11月17日	2015年11月17日	卢鹏							
6		strip板打磨石墨	4	2015年11月18日	2015年11月23日	卢鹏							
7		strip板粘支撑条	3	2015年11月30日	2015年12月2日	李长裕							
8		strip板测试清理	2	2015年12月3日	2015年12月4日	李长裕							
9		超净室清洁	2	2015年11月30日	2015年12月1日	李长裕							
10		探测器合成模拟	2	2015年12月7日	2015年12月8日	李长裕							
11		探测器1合成	2	2015年12月9日	2015年12月10日	李长裕							
12		探测器2合成	2	2015年12月11日	2015年12月14日	李长裕							
13		探测器封边	5	2015年12月15日	2015年12月21日	卢鹏							
14		探测器高压测试	2	2015年12月22日	2015年12月23日	卢鹏							
15		探测器放射源测试	3	2015年12月24日	2015年12月28日	祝成光							
16		探测器粘蜂巢纸	1	2015年12月29日	2015年12月29日	李长裕							
17		粘合doublet	2	2015年12月30日	2015年12月31日	李长裕							
18													
19													
20	✓	两张pad板准备喷墨	1	2015年11月23日	2015年11月23日	卢鹏							
21	✓	两张pad板和两张strip板喷墨	2	2015年11月25日	2015年11月26日	卢鹏							
22		两张pad板粘合支撑边框	3	2015年12月3日	2015年12月7日	李长裕							
23		两张pad板清理	2	2015年12月8日	2015年12月9日								
24		两张pad板绕线	3	2015年12月10日	2015年12月14日	李长裕							
25		两张pad板清洗焊电阻	2	2015年12月15日	2015年12月16日	李长裕							
26	✓	两张strip板测量strip和定位铜口位置	1	2015年11月23日	2015年11月23日	都艳艳							
27	✓	两张strip板准备喷石墨	1	2015年11月24日	2015年11月24日	卢鹏							
28		两张pad两张strip板打磨石墨	4	2015年11月27日	2015年12月2日	卢鹏							
29		两张strip板粘支撑条	2	2015年12月8日	2015年12月9日	李长裕							




项目: module时间表
日期: 2015年11月30日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	联系人	8	11	14	17	20	23	26
30		两张strip板测试清理	1	2015年12月10日	2015年12月10日	李长裕							
31		探测器合成模拟	2	2015年12月17日	2015年12月18日	李长裕							
32		探测器1合成	2	2015年12月21日	2015年12月22日	李长裕							
33		探测器2合成	2	2015年12月23日	2015年12月24日	李长裕							
34		探测器封边	5	2015年12月25日	2015年12月31日	卢鹏							
35		探测器高压测试	2	2016年1月1日	2016年1月4日	卢鹏							
36		探测器放射源测试	2	2016年1月5日	2016年1月6日	祝成光							
37		探测器粘蜂巢纸	1	2016年1月7日	2016年1月7日	李长裕							
38		粘合doublet	2	2016年1月8日	2016年1月11日	李长裕							
39		单层蜂巢纸	1	2015年12月22日	2015年12月22日	卢鹏							
40		单层蜂巢纸	1	2015年12月24日	2015年12月24日	卢鹏							
41		doublet上粘合蜂巢纸	1	2016年1月12日	2016年1月12日	李长裕							
42		quadruplet合成第一步	2	2016年1月13日	2016年1月14日	李长裕							
43		quadruplet合成第二步	1	2016年1月15日	2016年1月15日	李长裕							

项目: module时间表
日期: 2015年11月30日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			



项目: module时间表 日期: 2015年11月30日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目: module时间表 日期: 2015年11月30日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			